

<Denominação do Projeto - BR-LXXXX >
Caminho Crítico: da Missão de Análise à Missão de Negociação
ROP Anexo XXIX

Item	<mês / ano >				<mês / ano >				<mês / ano >				<mês / ano >			
Missão de Análise																
Elaboração pelo Mutuário ¹ da versão final dos seguintes documentos, anexos do POD:																
(i) Versão final do Plano de Ação e de Investimentos (PAI)																
(ii) Versão final do Marco de Resultados, com respectiva Linha de Base																
(iii) Versão final do Plano Operacional e do Plano de Aquisições para os primeiros 18 meses de execução (descritivo e detalhado)																
(iv) Versão final da Sistemática de Monitoramento e Avaliação e respectivo Quadro de Indicadores																
(v) Versão final das estimativas de impacto financeiro de produtos relevantes, que permitam a elaboração da análise financeira																
Envio ao BID da versão final da relação dos gastos antecipados de contrapartida ou financiamento																
Enviar ao BID do ato de constituição da UCP e designação da equipe																
Envio ao BID das informações adicionais para a elaboração das minutas contratuais																
Envio ao BID pelo Mutuário da versão final dos anexos do POD																
Elaboração pelo BID da versão final dos seguintes documentos ou providências:																
(i) Análise financeira do Projeto, com apoio de aplicativo específico.																
(ii) Matriz de Risco do Projeto, atualizada																
(iii) Definição da revisão das aquisições e contratações e dos desembolsos do projeto “ <i>ex-ante</i> ” ou “ <i>ex-post</i> ”																
(iv) Recomendações para o sistema de gerenciamento do Projeto																
(v) Capacitação da equipe estadual sobre as políticas de aquisições e contratações do BID																
Distribuição do POD para análise pela equipe do PROFISCO																
Distribuição do POD para análise pelo Grupo de Revisão de Qualidade e Risco – QRR																
Remessa pelo BID das Minutas contratuais para o Mutuário																
Início pelo Mutuário da tramitação do processo para contratação da operação de crédito junto à STN (após o recebimento da minuta do contrato de empréstimo enviada pelo BID), de modo a prevenir atrasos na contratação do empréstimo																
Missão de pré-negociação																
Missão de Negociação																

¹ Para a elaboração desses documentos o Mutuário poderá contar com apoio de consultor designado pelo BID para o Projeto.

